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ISKUSTVA U SANACIJI KVAROVA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNIM PODMORSKIM 
KABELIMA U ELEKTROPRIMORJU RIJEKA  

SAŽETAK  

Iako se u sklopu programa revitalizacije podmorskih kabela vrši postepena zamjena, još uvijek je 
značajan udio elektrodistributivnih podmorskih kabela u nadležnosti Elektroprimorja Rijeka pri kraju svog 
životnog vijeka. Dijelom zbog godina eksploatacije odnosno stanja izolacije, a dijelom i zbog vanjskih 
čimbenika (sidrenje brodova i sl.), broj kvarova na podmorskim kabelima u posljednjih nekoliko godina se 
povećao. Svaki popravak podmorskog kabela je specifičan i iziskuje organizaciju i operativu koja nije 
uobičajena za sanacije kvarova na kopnu. S obzirom da su manji otoci često napajani radijalno, 
spremnost i brzina na odaziv u organizaciji sanacije kvara je vrlo važna. 

Namjera je ovog referata dati popis mogućih uzroka nastanka kvarova na podmorskim kabelima, 
moguće načine i opis pronalaska mjesta kvara te opis organizacije sanacije kvara sa svom potrebnom 
logistikom. Spomenuto je potkrijepljeno konkretnim primjerima i iskustvima, te financijskom analizom. 

Ključne riječi:  podmorski kabel, vijek trajanja, uzrok, sanacija, lokacija kvara 

EXPERIENCES IN REPAIRING FAILURES ON ELECTRODISTRIBUTIVE 
SUBMARINE CABLES IN ELEKTROPRIMORJE RIJEKA  

SUMMARY 

Although submarine cable revitalization is undergoing a gradual replacement, there is still a 
significant share of electro distributive submarine cables under the Elektroprimorje Rijeka responsibility 
currently at the end of its life span. The number of defects in submarine cables has increased over the 
last few years, partly due to years of exploitation or electrical isolation state, and partly due to external 
factors (anchoring ships, etc.). Every submarine cable repair is specific and requires an organization and 
operation that is unusual for ground fault remediation. Given that smaller Adriatic islands are often radially 
powered, the readiness and response speed of the failure repair organization is very important. 

The purpose of this report is to provide a list of possible causes of malfunction on submarine 
cables, possible ways and descriptions of the fault locations, and a description of the failure repair 
organization with all the necessary logistics. This is supported by concretely examples, experiences and 
financial analysis.  
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1. UVOD 

 

Projekt elektrifikacije Jadranskih otoka prethodio je polaganju i aktiviranju najvećeg broja 
podmorskih kabela (u nastavku: PKB). S obzirom da su kabeli polagani krajem sedamdesetih i početkom 
osamdesetih godina, najveći dio tih kabela je pri kraju ili je prešao svoj životni vijek (40 godina), stoga i ne 
čudi povećanje broja kvarova u zadnjih 10-ak godina. Važnost opskrbe električnom energijom svih većih 
otoka Sjevernog Jadrana te nemogućnost alternativnog rješenja napajanja manjih otoka (pogon 10(20) 
kV mreže pretežno izveden kroz radijalno napajanje) najvažniji su uzroci zbog kojih u slučaju kvarova na 
PKB-ima u Elektroprimorju Rijeka treba reagirati brzo i efikasno kako bi se u najkraćem mogućem roku 
normaliziralo napajanje. Svaki popravak kvara PKB-a je na svoj način specifičan, iziskuje neuobičajenu 
operativu i tehničku podršku, što zahtijeva i puno veća financijska sredstva nego popravak kvara kabela 
na kopnu. U nastavku je dano objašnjenje uzroka najčešćih kvarova na podmorskim kabelima 
potkrijepljeno primjerima i iskustvima na njihovom popravku. 

2. UZROCI KVAROVA I SPECIFIČNOSTI SANACIJE  

Iskustvo u eksploataciji navodi na nekoliko uzroka zbog kojih dolazi do kvarova na 
elektrodistributivnim PKB-ima: 

1. Električki kvarovi – uzrok kvara je proboj osnovne izolacije kabela, koja je oslabljena na 
određenom mjestu – vodeni „treeing“, električni „treeing“ i šupljine (potencijalna mjesta 
kvara); kvar je gotovo nemoguće predvidjeti - jedino ukoliko je poznato općenito stanje kabela 
koje se steklo temeljem pregleda i ispitivanja (ukoliko su postojala od ranije);  

2. Mehanički kvarovi – uzrok kvara je oštećenje kabela djelovanjem vanjskog čimbenika na 
kabel, kao što je sidrenje brodova, postavljanje mreže u ribolovu, postavljanje pokretnih 
splavi sa nogarima i dr.; ukoliko ne postoji dojava o radovima ili sidrenju u blizini kabela, kvar 
je nemoguće predvidjeti; 

3. Kvarovi nastali uslijed djelovanja mora – uzrok kvara je oštećenje kabela djelovanjem 
mora, u blizini priobalnih zaštita gdje je djelovanje mora najizraženije; djelovanje plime i 
oseke uzrokuje korodiranje (a time i postepeno nestajanje) pocinčanih žica koje su nalaze 
oko vanjskog plašta podmorskih kabela, također dolazi do ispiranja i/ili pomicanja postojeće 
priobalne zaštite (najčešće betonskih „ježeva“ ili betonskih poklopnica) što trenutno ili 
postepeno djeluje negativno na izolaciju kabela zbog nagnječenja; pregledom priobalne 
zaštite je moguće predvidjeti mogućnost kvara i preventivno djelovati (sanacija postojeće 
priobalne zaštite). 

Svaki od navedenih uzroka specifičan je na svoj način, a kao takav podrazumijeva i ostale 
specifičnosti koje iz toga proizlaze:  

1. Mjesto kvara – pod pojmom „mjesto kvara“ podrazumijevamo udaljenost kvara od mjesta 
ispitivanja, a često se pod pojmom „mjesta kvara“ podrazumijeva i dubina mora na mjestu 
kvara; specifičnost mjesta kvara uvelike određuje organizaciju i način popravka kvara;  

2. Način pronalaska kvara - za određivanje makrolokacije kvara (radarom izmjerena duljina 
kvara od mjesta ispitivanja) potrebna su mjerna kola opremljena radarom, dok je za 
pronalazak mikrolokacije osim mjernih kola (ARM – arc reflection method) potrebna najčešće 
i dodatna operativa – ronioci; procjena je da se makrolokacija ne bi trebala razlikovati od 
mikrolokacije za više od 100-tinjak metara, ovisno o mjerenoj ukupnoj duljini kabela; 

3. Način popravka kvara – odabir načina popravka uvelike ovisi o mjestu kvara; popravak 
kvara obično zahtjeva neuobičajenu operativu, kao što su: ronioci, splavi, adekvatna plovila i 
dr., kao i specifičan spojni pribor (podmorske spojnice); 

4. Meteorološki uvjeti prilikom sanacije kvara – prije organizacije sanacije kvara vrlo je 
važno voditi računa o meteorološkim prilikama koje se mogu očekivati prilikom odvijanja 
radova, ponajprije zbog očuvanja ljudskog zdravlja i zato jer je nakon početka radova teško 
odgoditi radove bez značajne financijske štete. 
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3.  ISKUSTVA NA SANACIJI KVAROVA 

U tablici I. navedeni su svi kvarovi unazad 10 godina u Elektroprimorju Rijeka na PKB-ima, uz 
neke najvažnije čimbenike vezane uz popravak kvara kao što su mjesto kvara, uzrok kvara, vrijeme 
potrebno za popravak i dr.. Napomena da nisu uzeti u obzir „manji“ popravci u vidu popravka ili sanacije 
dijela PKB-a na kopnenom dijelu, te zamjene kabelskih završetaka na PKB-u u kabelskim kućicama ili 
trafostanicama. 

Tablica I. Kvarovi u posljednjih 10 godina 
 

 
Datum 

nastanka 

kvara 

Naziv PKB Tip PKB 
Godina 

polaganja 

Uzrok 

kvara 
Mjesto kvara 

Datum 

popravka  

1 03.05.2011. 
35 kV PKB  

o. Krk – o. Cres  

XHEKRAA 

3x50 
1962. 

Djelovanje 

mora 

Priobalna zaštita 

Merag (Cres) 
10.06.2011. 

2 01.06.2013. 

10(35) kV PKB Rab-

Lopar-Biluća (KK Fruga–

TS Goli) 

XHEKRAA 

3x50 
1964. 

Djelovanje 

mora 

Priobalna zaštita 

Goli otok 
17.06.2013. 

3 18.09.2014. 
10(20) kV PKB  

Srakane male – Susak 1 

RG5H 10 

JF 3x70 
1979. 

Električki 

kvar 

3.400 m od Suska 

(50 m dubine) 
01.10.2014. 

4 07.03.2015. 
10(20) kV PKB  

Srakane vele – Unije 

RG5H 10 

JF 3x70 
1979. 

Mehanički 

kvar 

U blizini priobalja 

na Unijama 
11.04.2015. 

5 10.10.2016. 
10(20) kV PKB  

Srakane vele – Unije 

XHE 46/24 

3x120 
2015. 

Električki 

kvar 

U blizini priobalja 

na Unijama 
28.10.2016. 

6 06.11.2017. 
10(20) kV PKB  

Srakane male – Susak 1 

RG5H 10 

JF 3x70 
1979. 

Mehanički 

kvar 

3.400 m od Suska 

(50 m dubine) 
10.11.2017. 

7 19.09.2017. 
35 kV PKB  

o. Krk – o. Cres (K-2) 

XHE 46/24 

3x120 
2013. 

Električki 

kvar 

2300 m od Cresa 

(80 m dubine) 

U planu u 

2018. 

 

U nastavku su detaljno opisani primjeri i stvarna iskustva sanacije kvarova na tri karakteristična 
primjera, klasificirano prema uzroku kvara: 

1. Električki kvar - PKB 10(20) kV TS Srakane Male – TS Susak 1  
2. Mehanički kvar – PKB 10(20) kV TS Srakane Vele – TS Unije 
3. Kvar nastao uslijed djelovanja mora - PKB 20(35) kV Rab-Goli-Biluća (KK Fruga – TS Goli) 

3.1. Električki kvar - PKB 10(20) kV TS Srakane Male - TS Susak 1 

PKB TS Srakane Male – TS Susak 1 je konstrukcijski 20 kV PKB priključen na 10 kV napon, 
kojim se napajaju dvije trafostanice 10/0,4 kV otoka Suska. Položen je 1979. godine te je pri kraju 
životnog vijeka. Na otoku Susku su kupci pretežno kategorije kućanstvo, a predmetni kabel služi kao 
osnovno i jedino napajanje otoka Suska. Ono što je pregledima utvrđeno je to da ima nezadovoljavajuće 
stanje priobalne zaštite. 

3.1.1. Tijek događaja – pronalazak mjesta kvara 

Dana 18. rujna 2014. godine došlo je do prestanka opskrbe električnom energijom otoka Suska. 
Ubrzo nakon selekcije dionice, zaključeno je da je razlog prestanka opskrbe kvar na dionici TS Srakane 
Male – TS Susak 1. Kako je otok Susak radijalno napojen predmetnim kabelom bilo je jasno da treba 
reagirati odmah. Najprije u traženju mjesta kvara. Kompletna kabelska dionica dugačka je 6.931 m od 
čega na podmorski dio spada 6.355 m, a na kopneni dio 576 m (276 m na otoku Susku, a 300 m na otoku 
Srakane Male). Radarom je lociran kvar 3.609 m od TS Susak 1, odnosno na polovici podmorske dionice 
PKB-a. Već je onda bilo jasno da kvar neće biti saniran odmah, te je najprije bilo potrebno razmišljati 
kako ljudima na otoku Susku privremeno dati napajanje električnom energijom. U tu svrhu angažiran je 
trajekt koji je preveo kamion s agregatom snage 600 kVA i do popravka kvara je agregat napajao otok 
električnom energijom. 

Nakon što je privremeno riješena opskrba električnom energijom, počelo se razmišljati kako 
najprije pronaći mikrolokaciju kvara. Informacija da je kvar na udaljenosti 3.609 m od TS Susak 1, bila je 
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nužan ali ne i dovoljan uvjet da bi se pronašla mikrolokacija kvara. Naime, točno mjesto kvara na kabelu 
mogli su pronaći jedino ronioci. Analizirale su se pomorske karte i izvedbeni projekt polaganja 
predmetnog podmorskog kabela i došlo do zaključka da je dubina mora na mjestu kvara 50-55 m. Zbog 
velikih dubina i udaljenosti od najbliže obale pronalazak mjesta kvara bio je dosta otežan. Uz sve 
popratne probleme, traženje mikrolokacije i označavanje mjesta kvara trajalo je sedam dana, što je 
uspoređujući sa traženjem mjesta kvara na kopnu koje obično ne traje dulje od nekoliko sati, prilično 
dugačak vremenski period.                     

3.1.2. Popravak kvara  

 Prema očekivanjima, organizacijski i tehnički najzahtjevniji dio bio je popravak štete na kabelu. 
Najbrže rješenje, za koje su na skladištu Elektroprimorja Rijeka postojale dovoljne duljine odgovarajućeg 
PKB-a i uz nabavu adekvatnih podmorskih spojnica, bilo je umetanje novog komada kabela na dijelu gdje 
je do kvara došlo. Za te radove je angažiran trajekt i planirano je da se radovi na sanaciji kvara izvedu u 
dva dana. Prvi dan nakon sidrenja trajekta, ronioci su odrezali kabel u moru i pomoću zračnih jastuka 
podigli jedan kraj kabela na rampu trajekta. Na trajektu je odrezan kvarni dio kabela te na „zdravom 
dijelu“ prema Susku izvedena spojnica na pripremljeni komad kabela duljine 130 m na trajektu. Kraj 
kabela nakon izrade spojnice spušten je u more i označen bovom. Drugi dan, nakon sidrenja trajekta 
podignuta su oba kraja kabela iz mora te je napravljena spojnica na trajektu. Nakon izvedenih radova 
kabel je bio spojen u cijelosti i spušten je u more. Isti dan uključena je kabelska dionica TS Srakane Male 
– TS Susak 1 i uspostavilo se redovno napajanje otoka Suska.                     

3.1.3. Uzrok kvara  

Lokacija kvara je naslućivala da će se raditi o kvaru mehaničke prirode i da će biti jasno vidljivo 
mehaničko oštećenje (npr. od sidra ribarskog broda), ponajprije zbog toga što je kabel bio položen u mulj 
i nema gotovo nikakvog djelovanja mora na dubinama na kojima je locirana makrolokacija kvara. 
Međutim, kvarni dio kabela koji je eliminiran nije ukazivao na takvo nešto već na električki kvar na 
izolaciji. Nikakvo oštećenje kabela izvana nije bilo oku vidljivo (Slika 1.). Tek nakon skidanja vanjskih 
čeličnih žica kabela, na kvarnom mjestu vidio se proboj izolacije na jednoj žili (Slika 2.). Dakle, zaključak 
je da su godine eksploatacije učinile svoje, odnosno da je vijek trajanja predmetnog podmorskog kabela 
pri kraju. 

 

                           

                                Slika 1.  Kvarni dio PKB-a                                  Slika 2.  Proboj izolacije 
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3.2. Mehanički kvar - PKB 10(20) kV TS Srakane Vele - TS Unije 

PKB TS Srakane Vele – TS Unije je konstrukcijski 20 kV PKB priključen na 10 kV napon, kojim 
se napaja trafostanica 10/0,4 kV Unije. Položen je 1979. godine te je pri kraju životnog vijeka. Na otoku 
Unijama su kupci pretežno kategorije kućanstvo, a predmetni kabel služi kao osnovno i jedino napajanje 
otoka Unija. Ono što je pregledima utvrđeno je to da ima nezadovoljavajuće stanje priobalne zaštite. 

3.2.1. Tijek događaja – pronalazak mjesta kvara 

Dana 7. ožujka 2015. godine došlo je do prestanka opskrbe električnom energijom otoka Unija. 
Ubrzo nakon selekcije dionice, zaključeno je da je razlog prestanka opskrbe kvar na dionici TS Srakane 
Vele – TS Unije. Kako je otok Unije radijalno napojen predmetnim kabelom bilo je jasno da treba reagirati 
odmah. Najprije u traženju mjesta kvara. Kompletna kabelska dionica dugačka je 10.150 m od čega je 
podmorska dionica duljine 4.930 m, a kopneni dio je dug 5.220 m (3.410 m na otoku Unijama, a 1.810 m 
na otoku Srakane Vele). Radarom je utvrđen prekid PKB-a cca. 3.500 m od TS Unije (prema kartama – 
utvrđena je makrolokacija kvara u moru u blizini priobalne zaštite na otoku Unijama). Organizirano je 
traženje makrolokacije kvara i iz smjera TS Srakane Vele, čime je potvrđeno da se radi o prekidu sve tri 
žile na PKB-u na duljini 5.720 m od TS Srakane Vele. Uspoređujući dvije duljine izmjerene radarom i 
ukupnu duljinu PKB-a iz izvedbenog projekta, nedvojbeno je utvrđeno da je došlo do prekida kabela 
(pretpostavka: mehaničko oštećenje), te da u moru „nedostaje“ cca. 900 m kabela. 

Već je u začetku bilo jasno da kvar neće biti saniran odmah, te je najprije bilo potrebno razmišljati 
kako ljudima na otoku Unije privremeno vratiti napajanje električnom energijom. U tu svrhu angažiran je 
trajekt koji je preveo kamion s agregatom snage 600 kVA i do popravka PKB-a je agregat napajao otok 
električnom energijom. Dvije mikrolokacije prekida PKB-a mogli su pronaći jedino ronioci uz svu potrebnu 
prateću logistiku. Prvo mjesto prekida kabela bilo je lakše pronaći s obzirom da se krenulo sa traganjem 
od kraja priobalne zaštite na Unijama te je jedan kraj kabela pronađen svega 15-ak metara od izlaza iz 
priobalne zaštite u moru. Uz sve popratne probleme, traženje mikrolokacije i označavanje kraja drugog 
kraja kabela prema Srakane Vele, bilo je prema očekivanjima otežano. Drugi kraj kabela pronađen je cca. 
800 metara zračne linije od prvoga kraja kabela i malo izvan trase utvrđene izvedbenim projektom. 

3.2.2. Popravak kvara  

 Prema očekivanjima, organizacijski i tehnički najzahtjevniji dio bio je popravak štete na kabelu. 
Najbrže rješenje, za koje su na skladištu Elektroprimorja Rijeka postojale dovoljne duljine odgovarajućeg 
PKB-a i uz nabavu adekvatnih podmorskih spojnica, bilo je umetanje novih komada kabela. Prije početka 
radova na popravku PKB-a izvela se nova priobalna zaštita na Unijama (bušenje i umetanje cijevi), jer je 
postojeća priobalna zaštita za pripremu i radove bila neiskoristiva. Za radove na sanaciji kvara je 
angažiran trajekt i planirano je da se radovi izvedu u četiri dana. Prvi dan, nakon sidrenja trajekta, ronioci 
su pomoću zračnih jastuka podigli jedan kraj kabela (dio prema Velim Srakanama) na rampu trajekta. Na 
trajektu je izrađena spojnica i položen novi dio PKB-a s kabelskog bubnja koji se nalazio na trajektu. Isto 
se odradilo i naredne dane popravka umetanjem 3 komada podmorskog kabela i izradom 4 komada 
spojnica (Slika 4.). Na Slici 3. prikazana je tlocrtna skica montaže opreme na brodu, dok je na Slici 4. 
prikazana tlocrtna situacijska skica popravka PKB-a. Nakon izvedenih radova isti dan uključena je 
kabelska dionica TS Srakane Vele – TS Unije i uspostavilo se redovno napajanje otoka Unija. 
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Slika 3. Tlocrtna skica montaže opreme na brod 

 

 

Slika 4. Tlocrtna situacijska skica popravka PKB-a 
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3.2.3. Uzrok kvara  

Specifičnost kvara je u tome što se radilo o prekidu PKB-a kojeg je mogao učiniti jedino brod 
iznimne snage, posebno uzimajući u obzir da je posljedica mehaničkog oštećenja „istrgnuće“ cca. 900 
metara postojećeg kabela. Istrgnuti komad PKB-a u blizini Uvale Šibenska nikad nije pronađen. Dakle, 
zaključak je da iako se radi o kabelu koji je položen 1979. god., uzrok kvara je isključivo mehaničke 
prirode. 

3.3. Kvar nastao uslijed djelovanja mora – PKB 10(35) kV Rab-Lopar-Biluća (KK Fruga–TS Goli) 

PKB Rab-Goli-Biluća (KK Fruga – TS Goli) je konstrukcijski 35 kV PKB priključen na 20 kV 
napon. Služi kao rezervno napajanje Golog otoka te kao rezervno napajanje otoka Raba u slučaju ispada 
110 kV napajanja. Položen je 1960. godine te je u kategoriji starosti već prešao predviđeni životni vijek. 
Iako nije jedina veza odnosno služi kao rezervno napajanje, u trenucima kada preuzme napajanje otoka 
Raba opterećenje mu je preko 70% od nazivnog.  

3.3.1. Tijek događaja – pronalazak mjesta kvara 

Kada je u lipnju 2013. godine došlo prorade prekidača u TS 110/35 kV Rab na vodnom polju 
Lopar-Biluća, bilo je jasno da se radi o problemu ili na kopnenoj dionici (dio od Raba prema Loparu) ili na 
dionici kabelske veze KK Fruga-TS Goli. Selekcijom je utvrđeno da se radi o dionici KK Fruga-TS Goli 
ukupne duljine 5.700 m (od čega je podmorski dio cca 5.000 m). Mjerna kola su locirala kvar u moru u 
blizini priobalne zaštite na strani Golog otoka. U normalnom pogonskom stanju ta dionica je pod 
naponom (služi kao rezervno napajanje) i premda se radilo o kvaru i trebalo je naći rješenje za sanaciju, 
pristup je drugačiji nego u slučaju kada je napajanje radijalno i kada nema alternative.  

Za razliku od opisanih slučajeva kvarova PKB TS Srakane Male – TS Susak 1 i PKB Srakane 
Vele – Unije, mikrolokacija kvara je bila vidljiva prilikom traženja mjesta kvara praktički s obale Golog 
otoka (5 m od obale na dubini mora 1,5 m). 

3.3.2. Sanacija kvara  

Nakon analize utvrdilo se da će sanaciju kvara biti najjednostavnije organizirati na način da se 
pripremi ponton na nogarima ili splav koja će se usidriti. U ovom slučaju postavljena je splav na kojoj se 
radila spojnica. Otegotna okolnost je bila da su bili potrebni građevinski radovi u priobalju (demontaža 
stare priobalne zaštite i kasnije izrada nove priobalne zaštite), a operativno je stvar bila otežana jer su se 
radovi odvijali na Golom otoku na kojem je sav materijal bilo potrebno morskim putem dopremiti s otoka 
Raba. Sanacija kvara je organizirana u dva dana, na način da je umetnut novi komad kabela duljine 30 
metara, te se jedna spojnica napravila na pripremljenoj splavi (Slika 5.), a druga na obali Golog otoka.  

 

 

                                             Slika 5. Izrada spojnice na splavi 
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3.3.3. Uzrok kvara  

Kako je kvar lociran u priobalju gdje je i najveći utjecaj mora (plime i oseke), uzrok kvara bio je 
očekivan. Tijekom godina eksploatacije i djelovanja mora došlo je do korozije, a nakon toga i nestajanja 
mehaničke zaštite kabela – čeličnih žica. Također, došlo je i do pomicanja priobalne zaštite – betonskih 
poklopnica što je uzrokovalo mehaničko oštećenje koje se tijekom godina eksploatacije manifestiralo u 
proboj osnovne izolacije i kvar na kabelu (Slika 6.). 

 

 

                                             Slika 6. Mikrolokacija kvara na kabelu 

4.  FINANCIJSKA ANALIZA 

Svaki popravak PKB-a je na svoj način specifičan i upravo zbog toga vrlo je teško analizirajući 
prema uzroku kvara, napraviti univerzalnu procjenu troškova koja bi vrijedila za svaki kvar. Nešto lakše je 
financijsku usporedbu napraviti prema načinu popravka kvara, iako je i ta usporedba ponekad nezahvalna 
upravo zbog svih specifičnosti (dubina mora, stanje priobalne zaštite, potrebna duljina umetnutog kabela i 
dr.) iz čega proizlazi potrebna operativa koja je temelj troškova, a time i financijske analize. 

Popravak PKB-a u sredini podmorske trase praktički je nemoguće organizirati i odraditi bez 
adekvatno opremljenog  broda, umetanja komada kabela veće duljine (iznad 100 m) i minimalno dvije 
podmorske spojnice. Što se tiče financijskog dijela sanacije ovakvog tipa kvara (najsličnije opisanom 
kvaru PKB 10(20) kV Srakane Male – Susak 1), izvršena je analiza troškova, a procijenjeni iznosi su 
sljedeći: 

1. Najam trajekta       150.000,00 – 250.000,00 kn 
2. Vanjski izvođači (ronioci, najam brodice)   100.000,00 – 200.000,00 kn 
3. Materijal (kabel i spojnice) i izrada spojnica   200.000,00 – 800.000,00 kn 
4. Agregat (snabdijevanje i gorivo)    100.000,00 – 200.000,00 kn 
5. Ostalo (vlastita radna snaga i dr.)      50.000,00 – 100.000,00 kn 

UKUPNO: 600.000,00 -  1.550.000,00kn 
 

Napomena: Postoje rasponi u financijskoj procjeni jer ona ovisi o mnogim faktorima, ponajprije o 
načinu i trajanju popravka. 

Popravak PKB-a u blizini priobalne zaštite najčešće je manje operativno, a time i financijski 
zahtjevan od popravka kvara u sredini podmorske trase. Što se tiče financijskog dijela sanacije ovakvog 
tipa kvara (najsličnije opisanom kvaru PKB 10(35) kV Rab-Lopar-Biluća), izvršena je analiza troškova, a 
procijenjeni iznosi su sljedeći: 

1. Vanjski izvođači (ronioci, najam splavi, građevinski radovi)   100.000,00 kn 
2. Materijal (kabel i spojnice) i izrada spojnica         50.000,00 kn 
3. Ostalo (vlastita radna snaga i dr.)          30.000,00 kn 

  UKUPNO:  180.000,00 kn 
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Na primjerima u Poglavlju 3 dana je realna usporedba sanacije tri karakteristične vrste kvara na 
podmorskim kabelima - dva na polovici podmorske dionice i jedan u blizini priobalne zaštite. Popravak 
PKB Srakane Vele – Unije je zbog svoje specifičnosti (istrgnuto 900 metara kabela) i financijski 
neusporediv s ostalim kvarovima koji su bili u Elektroprimorju Rijeka. Unatoč svim otegotnim (i olakotnim) 
okolnostima može se donijeti zaključak da je gledano s financijskog aspekta sanacija kvara na 
podmorskom kabelu na polovici podmorske dionice mora, minimalno tri puta (a ponekad i do deset puta) 
skuplja od one u priobalju te isto tako uz kompletnu pripremu traje jedan do dva puta dulje. 

5.  ZAKLJUČAK 

Tijekom posljednjih godina u Elektroprimorju Rijeka povećala se učestalost kvarova na 
elektrodistributivnim PKB-ima. U referatu je na primjerima opisana sanacija tri kvara koji imaju 
karakterističan i različit uzrok nastajanja kvara (električki uzrok, mehanički uzrok i kvar u priobalju nastao 
zbog djelovanja mora). Svaka sanacija kvara na podmorskom kabelu je specifična i najčešće zahtjeva 
brzu reakciju. Samim time, nezahvalno je vršiti procjenu potrebnih sredstava prema uzroku kvara. Ugrubo 
je dana financijska procjena temeljena na načinu i mjestu te trajanju popravka kvara. 

Kao što je navedeno, većina PKB-a je pri kraju svoga životnoga vijeka te se dobar dio kvarova 
može pripisati i generalno lošem stanju izolacije pojedinih kabela odnosno godinama eksploatacije u 
pogonu, te stanju priobalnih zaštita koje su izvedene na načine primjerene dobu kada su se polagali 
kabeli. Minimum potrebnih preventivnih radnji koje je moguće izvesti kako bi se izbjegli kvarovi u priobalju 
odnosi se na popravak ili zamjenu postojećih priobalnih zaštita. Financijski zahtjevnije preventivne radnje 
koje su predlagane u dugoročnijim planovima HEP ODS-a, a koje će svakako biti potrebne u narednom 
periodu, odnose se na polaganje novih odnosno zamjene postojećih elektrodistributivnih PKB-a. 
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